КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
реализации
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2024 г.

№	Содержание	Исполнитель	Срок
	Подготовительный этап		
1	Рассылка писем губернаторам	Дирекция	февраль
	Региональный этап		
2	Организация и проведение конкурса в субъектах РФ	Региональные комиссии по качеству	01.02.24 – 04.06.24
	Федеральный этап		
3		Дирекция	05.06.24 – 25.12.24
	• Прием комплектов документов от Региональных комиссий по качеству		июнь – август
	• Предварительный анализ и подготовка документов для расчета		сентябрь
	• Экспертиза представленных документов		июнь – октябрь
	• Формирование товарных групп и подгрупп по номинациям		сентябрь – октябрь
	• Подготовка проекта решения по составу Лауреатов и Дипломантов для представления Президенту МОО «Академия проблем качества» и Совету по качеству при Росстандарте • Утверждение списка Лауреатов • Подготовка проекта решения по награждению высшими призами конкурса для представления Президенту МОО «Академия проблем качества» и Совету по качеству при Росстандарте • Утверждение списка награжденных высшими призами конкурса • Информирование Региональных комиссий по качеству об итогах Конкурса		октябрь
	• Рассылка наградных и сувенирных материалов		ноябрь
	• Рассылка закрывающих финансовых документов (акта выполненных работ и счета-фактуры) предприятиям-участникам		ноябрь
	• Награждение предприятий высшими призами конкурса		ноябрь – декабрь
	• Предпечатная подготовка и печать каталога		июнь – декабрь
	• Публикация электронной версии каталога и итогов конкурса на сайте		декабрь
	• Рассылка каталога		январь – февраль 2025